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Nu, in het voorjaar van 2017, rapporteren wij weer over de voortgang van het BAW-traject in de 

regio Achterhoek++. De laatste keer dat wij aan u rapporteerde door middel van de BAW-monitor is 

de stand van zaken medio 2015. Toen was al 91% van de BAW-opgave gerealiseerd. Ondertussen is 

dit in het  voorjaar van 2017 opgelopen tot 104% (feitelijk gerealiseerd en gepland).  

De BAW-opgave voor  Achterhoek++  bedraagt € 10,6 miljoen aan minder-meer per 2020. In het 

voorjaar van 2017 is bijna 11,1 aan minder meer gerealiseerd.  

De stand van zaken 

 

9,6 van de 11, 1 miljoen zijn  feitelijk gerealiseerd.  Bijna 1,5 miljoen is gepland minder-meer. Dit 

betekent dat de feitelijke baten in de komende jaren liggen. Dit geplande minder-meer is vrij zeker. 

Vaak zijn hierover al besluiten genomen.      

Naar het zich nu laat aanzien zit er nog meer in het vat.  De komende 4  jaar zal in diverse 

afvalwaterteams nog extra minder-meer geïdentificeerd worden. 

Verdeeld naar de afvalwaterteams is ondertussen ook zichtbaar dat mindermeer opgave is bereikt.  

Als vanouds springen de afvalwaterteams Berkelland en Etten er uit, met realisatiepercentages ruim 

boven de 100%. Het afvalwaterteam Olburgen is de 100% ook gepasseerd  en het afvalwaterteam 

Wintlicht heeft de mindermeer-opgave op een haar na geveld. 
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Realisatiegraad per  afvalwaterteam  
     BAW-opgave Gerealiseerd gepland    

  prijspeil 2013 minder-meer minder-meer realisatiegraad 

AWT Aalten 0,53 0,274 0,036 58% 

AWT Berkelland 1,09 1,113 0,224 123% 

AWT Etten 3,18 3,315 0,519 121% 

AWT Olburgen 2,27 2,243 0,06 101% 

AWT Zutphen 2,010 1,557 0,221 88% 

AWT Wintlicht 1,52 1,104 0,396 99% 

     Achterhoek++ 10,60 9,606 1,456 104% 

 

Het afvalwaterteam Zutphen heeft met een krappe bezetting vooral gefocust op het in uitvoering 

brengen  van het gezamenlijke afvalwaterketenplan.  Dit betekent dat er geen of weinig aandacht is 

uitgegaan naar het in beeld brengen van het minder-meer.  In datzelfde afvalwaterketenplan is ruim 

voldoende potentieel geïdentificeerd om de BAW-opgave  te realiseren. 

Vanuit de gemeente Aalten is het statement naar aanleiding van de 58% realisatiegraad dat de 

gemeente Aalten vanuit het verleden  kritisch is op de kosten. Er zijn dan ook weinig 

kostenbesparende maatregelen te treffen.  De gemeente Aalten behoort landelijk tot de goedkopere 

gemeenten qua gemeentelijke lasten. 

De gemeenten kennen een gemiddelde realisatiegraad van 110 % en het waterschap zit in het 

voorjaar van 2017 op 94 %. 

Hoe zijn de mindermeerkosten bereikt 
Het hierboven  gerapporteerde minder-meer is bereikt in de periode 2008-2016. De 

mindermeerkosten die bereikt zijn in de twee jaren voorafgaand aan het BAW mogen  ook 

meetellen.  Ten opzichte van  de voorgaande rapportage is in de manier waarop het minder-meer 

bereikt is niet veel veranderd.  Daarom is hieronder grotendeels dezelfde tekst weergegeven.  

Wel  wordt aangegeven dat een aantal producten die opgeleverd zijn in het kader van het 

maatregelenprogramma Achterhoek+ helpen bij het realiseren van minder-meer.  Het meest voor de 

hand liggen hierbij zijn de studie naar levensduurverlenging en renovatiestrategie en de studie naar 

drukriolering in het buitengebied.   

Verlengen levensduur/ risicogestuurd beheer: Veruit het grootste gedeelte van de 

mindermeerkosten worden bereikt door op een andere manier, dan in het verleden, te werken aan 

de riolering. In het verleden werd veel meer gedacht en gepland vanuit een verwachte levensduur 

waar nu steeds vaker op basis van inspectie of een stuk risicocalculatie gekeken wordt of de riolering 

aan vervanging toe is. Hierdoor kunnen in het verleden geplande investeringen geheel of gedeeltelijk 

vervallen of naar de toekomst toe opgeschoven worden. In het overzicht aan voorbeelden van 

concrete mindermeerkosten per afvalwaterteam zijn veel voorbeelden van dit soort minder 

meerkosten opgenomen. Dit overzicht is vanwege het gehanteerde detailniveau niet bij deze 

rapportage gevoegd. Uiteraard is dit overzicht bij uw eigen medewerker op te vragen. 

Relinen: Een ander veel voorkomend voorbeeld in Achterhoek++ is het toepassen van relinen. Met 

deze alternatieve vervangingsvorm vallen de kosten van de vervanging veel lager uit dan waar in het 

verleden rekening mee gehouden was.  



Kosten vervanging drukriool: De drukriolering in het gebied blijkt ook een aanmerkelijk hogere 

levensduur te kennen dan was verwacht. Dit betekent dat vervanging van persleidingen en voor een 

deel ook de bijbehorende pompunits in de tijd opgeschoven kan worden. 

Heroverwegingen: Ook worden veel geplande investeringen heroverwogen. Hierbij kan vooral 

gedacht worden aan heroverweging van randvoorzieningen maar bijvoorbeeld ook het 

heroverwegen van telemetrievoorzieningen. 

Optimalisatiestudies: Het waterschap weet aanzienlijke mindermeerkosten te realiseren door 

investeringen te verminderen naar aanleiding van optimalisatiestudies. 

Samenwerkende waterschappen: Door samen te werken met collega-waterschappen vallen de 

kosten voor energie, afzet van compost, automatisering en belastingheffing en -inning  lager uit.  

Energiebesparing: Op de RWZI’s zijn aanmerkelijk lagere energiekosten gerealiseerd.  

Andere voorbeelden van mindermeerkosten: 

 Met minder mensen/inhuur dan gepland hetzelfde werk doen 

 Oude investeringen  afboeken van voorziening zodat kapitaallasten van deze investeringen 

niet meer op de toekomst drukken 

 Samenwerken met woningbouwvereniging (bijdrage) 

 Afkoppelen met als gevolg lagere kosten 

 Minder slibproductie op de RWZI’s 

 Lagere onderhoudskosten 

 Gezamenlijk meten en monitoren 

Verbetering Kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid  
Naast de “K” van kosten gaat het BAW ook over de “K” van Kwetsbaarheid en de “K” van kwaliteit. In 

de jaarlijkse meting naar de voortgang van het uitwerkingsproces BAW door de VNG en de UvW  

geven de afvalwaterteams aan dat  er op beide grootheden eigenlijk geen concrete doelen 

geformuleerd zijn, anders dat verbetering van kwaliteit en  vermindering van kwetsbaarheid. Wel 

wordt vervolgens onderbouwd dat er op beide terreinen stappen gezet zijn . 

De kwaliteit verbetert 

Zo schrijft het afvalwaterteam Etten:  

 In het afvalwaterteam Etten vinden we meten en monitoren, inzicht in de kwaliteit van die riolering 

en vervanging op basis van kwaliteit in plaats van levensduur en slim/innovatief rioleringsbeheer 

belangrijk basismateriaal.  We heroverwegen en temporiseren maatregelen. Altijd voeren wij een 

doelmatigheidstoets uit.  In onze visie schrijven we dat we invulling willen geven aan de zorgplichten 

in dialoog. Hiermee onderstrepen we dat we de periode van het toepassen van generieke normen 

ruimschoots achter ons gelaten hebben. 

En het afvalwaterteam Zutphen: 

Inzicht in de toestand en het functioneren van het systeem vinden we logisch. Al geruime tijd. 

Doelmatigheid is een belangrijk criterium bij onze investeringsbeslissingen. Dit is overigens niet alleen 

een kosten gedreven afweging. Wij maken graag de juiste combinaties/ werk met werk. Het einde 

van de afschrijvingstermijn is geen reden om te gaan vervangen, conform de rapportage 

levensduurverlening / renovatiestrategie (Achterhoek+).  Aangezien het waterschap en de beide 



gemeenten elkaar al voor de totstandkoming van het BAW in deze samenwerking hebben gevonden 

is de cultuurverandering van generieke normen naar lokaal maatwerk, waarbij kosteneffectiviteit een 

leidend principe is echt al gerealiseerd. 

Ook de andere afvalwaterteams nemen in de enquêtes naar VNG en UvW  antwoorden met 

eenzelfde richting  of strekking op. 

 Vermindering van kwetsbaarheid is een feit, als gevolg van de verschillende multischalig 

georganiseerde samenwerkingsverbanden.  Deze verbanden maken dat je niet alles alleen hoeft te 

doen, dat je kennis kunt delen, van elkaar kunt leren en zelfs dingen aan elkaar kunt overlaten.  In de 

BAW-monitor van 2015 werden de volgende uitingen van  vermindering van kwetsbaarheid 

benoemd. 

 Geboden oplossingen als er iemand uitvalt 

 Afstemming en kennisuitwisseling met het waterschap en intergemeentelijk  

 Werk aan elkaar overlaten  

 Niet meer allemaal het wiel zelf hoeven uitvinden 

 Samen innoveren en krachten bundelen  

Dit neemt niet weg dat  kwetsbaarheid bestaat. Dit gaat namelijk ook over  over het ervaren van 

werkdruk (veel  doen met weinig mensen), calamiteiten, uitval door ziekte, krimp en vergrijzing die 

een uitstroom van ervaren mensen tot gevolg heeft en waarbij het moeilijk is deze door goed 

opgeleid personeel te vervangen, reorganisaties en hun impact op het werkproces en nieuwe grote 

onderwerpen als klimaatadaptatie en de Omgevingswet.   

Kwetsbaarheid zal wel blijven bestaan maar door samen te werken in het kader van het BAW 

vermindert de kwetsbaarheid.   


